## Zadanie 2

# Plan działania wytworzenia formularza rejestracyjnego w aplikacji webowej

Adrian Wzorek 167366 Jakub Wróblewski 164460 Wiktor Wewersajtys 164439

### Estymacja Zadań

#### Zadania do zrobienia:

- 1. Konsultacja z klientem 3h
- 2. Przygotowanie planu działania-5h
- 3. Rozdysponowanie zadań 1h
- 4. Przygotowanie schematu bazy danych 2h
- 5. Przygotowanie projektu wizualnego UX/UI 10h
- 6. Implementacja bazy danych 3h
- 7. Implementacja tworzenia nowego użytkownika 4h
- 8. Implementacja logowania jako istniejący użytkownik-4h
- 9. Implementacja zmiany danych użytkownika 6h
- 10. Implementacja wstawiania grafik jako awatar 4h
- 11. Implementacja przypomnienia hasła 5h
- 12. Implementacja styli oraz projektu wizualnego 5h
- 13. Testowanie 5h

#### Wykres Gantta

